ID		Aktivitetsr	Aktivitetsnavn	Varighet	Start	Slutt
1			***Fase 1: Initiering***	0 dager	ma 12.01.26	ma 12.01.26
2			1.1 Utvikle første utkast	29 dager	ma 12.01.26	to 19.02.26
3			**1.2 Levere første utkast**	**0 dager**	**to 19.02.26**	**to 19.02.26**
4			1.3 Vente på tilbakemelding fra veileder	1 dag	fr 20.02.26	fr 20.02.26
5			1.4 Revidere proposal (justere målfunksjon og variabler)	1 dag	ma 23.02.26	ma 23.02.26
6			1.5 Levere revidert versjon	1 dag	ti 24.02.26	ti 24.02.26
7			**1.6 Milepæl: Godkjent prosjektbeskrivelse (Proposal)**	***0 dager***	***ti 24.02.26***	***ti 24.02.26***
8			***Fase 2: Prosjektplan***	0 dager	ti 24.02.26	ti 24.02.26
9			2.1 Utvikle styringsplan og risikoanalyse	9 dager	on 25.02.26	ma 09.03.26
10			2.2 Bygge WBS og Gantt i MS Project	5 dager	ti 10.03.26	ma 16.03.26
11			2.3 Starte formelt litteratursøk	10 dager	on 25.02.26	ti 10.03.26
12			**2.4 Milepæl: Godkjent prosjektplan**	0 dager	ma 16.03.26	ma 16.03.26
13			***Fase 3: Gjennomføring & Review***	***0 dager***	***ma 16.03.26***	***ma 16.03.26***
14			3.1 Utarbeide teoretisk rammeverk	8 dager	ti 17.03.26	to 26.03.26

Prosjekt: Integrert volump
Dato: on 22.04.26

Aktivitet		Manuell sammendragsfremheving	
Deling		Manuelt sammendrag	
Milepæl		Bare start	
Sammendrag		Bare slutt	
Prosjektsammendrag		Eksterne aktiviteter	
Inaktiv aktivitet		Ekstern milepæl	
Inaktiv milepæl		Tidsfrist	
Inaktivt sammendrag		Fremdrift	
Manuell aktivitet		Manuell fremdrift	
Bare varighet			

ID		Aktivitetsr	Aktivitetsnavn	Varighet	Start	Slutt
15			3.2 Datainnsamling og vask av bedriftsdata	8 dager	ti 17.03.26	to 26.03.26
16			3.3 Utvikling og trening av KI-prognosemodell	10 dager	fr 27.03.26	to 09.04.26
17			3.4 Utvikling av kapasitetsoptimeringsmodell	11 dager	fr 10.04.26	fr 24.04.26
18			3.5 Analyse av resultater	5 dager	ma 27.04.26	fr 01.05.26
19			3.6 Gjennomføre peer-to-peer review	5 dager	ma 04.05.26	fr 08.05.26
20			**3.7 Milepæl: Godkjent hovedutkast**	***0 dager***	***fr 08.05.26***	***fr 08.05.26***
21			***Fase 4: Sluttrapport***	0 dager	fr 08.05.26	fr 08.05.26
22			4.1 Ferdigstille introduksjon	4 dager	ma 11.05.26	to 14.05.26
23			4.2 Skrive diskusjon og konklusjon	6 dager	fr 15.05.26	fr 22.05.26
24			4.3 Finpuss, kvalitetssikring og APA 7th	5 dager	ma 25.05.26	fr 29.05.26
25			**4.4 Milepæl: Innlevering av rapport og kode**	0 dager	fr 29.05.26	fr 29.05.26
26			4.5 Forberede og gjennomføre muntlig presentasjon	5 dager	ma 01.06.26	fr 05.06.26

Prosjekt: Integrert volump
Dato: on 22.04.26

Aktivitet		Manuell sammendragsfremheving	
Deling		Manuelt sammendrag	
Milepæl		Bare start	
Sammendrag		Bare slutt	
Prosjektsammendrag		Eksterne aktiviteter	
Inaktiv aktivitet		Ekstern milepæl	
Inaktiv milepæl		Tidsfrist	
Inaktivt sammendrag		Fremdrift	
Manuell aktivitet		Manuell fremdrift	
Bare varighet			

Foregående aktiviteter	Navn på ressurser
2	
3	
4	
5	
6	
7	
7	
9	
7	
10;11	
12	
12	



Prosjekt: Integrert volump
Dato: on 22.04.26

Aktivitet		Manuell sammendragsfremheving	
Deling		Manuelt sammendrag	
Milepæl		Bare start	
Sammendrag		Bare slutt	
Prosjektsammendrag		Eksterne aktiviteter	
Inaktiv aktivitet		Ekstern milepæl	
Inaktiv milepæl		Tidsfrist	
Inaktivt sammendrag		Fremdrift	
Manuell aktivitet		Manuell fremdrift	
Bare varighet			

Foregående aktiviteter	Navn på ressurser
12	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
20	
22	
23	
24	
25	



Prosjekt: Integrert volump
Dato: on 22.04.26

Aktivitet		Manuell sammendragsfremheving	
Deling		Manuelt sammendrag	
Milepæl		Bare start	
Sammendrag		Bare slutt	
Prosjektsammendrag		Eksterne aktiviteter	
Inaktiv aktivitet		Ekstern milepæl	
Inaktiv milepæl		Tidsfrist	
Inaktivt sammendrag		Fremdrift	
Manuell aktivitet		Manuell fremdrift	
Bare varighet			



Prosjekt: Integrert volump
Dato: on 22.04.26

Aktivitet		Manuell sammendragsfremheving	
Deling		Manuelt sammendrag	
Milepæl		Bare start	
Sammendrag		Bare slutt	
Prosjektsammendrag		Eksterne aktiviteter	
Inaktiv aktivitet		Ekstern milepæl	
Inaktiv milepæl		Tidsfrist	
Inaktivt sammendrag		Fremdrift	
Manuell aktivitet		Manuell fremdrift	
Bare varighet			



Prosjekt: Integrert volump
Dato: on 22.04.26

Aktivitet		Manuell sammendragsfremheving	
Deling		Manuelt sammendrag	
Milepæl		Bare start	
Sammendrag		Bare slutt	
Prosjektsammendrag		Eksterne aktiviteter	
Inaktiv aktivitet		Ekstern milepæl	
Inaktiv milepæl		Tidsfrist	
Inaktivt sammendrag		Fremdrift	
Manuell aktivitet		Manuell fremdrift	
Bare varighet			



Prosjekt: Integrert volump
Dato: on 22.04.26

Aktivitet		Manuell sammendragsfremheving	
Deling		Manuelt sammendrag	
Milepæl		Bare start	
Sammendrag		Bare slutt	
Prosjektsammendrag		Eksterne aktiviteter	
Inaktiv aktivitet		Ekstern milepæl	
Inaktiv milepæl		Tidsfrist	
Inaktivt sammendrag		Fremdrift	
Manuell aktivitet		Manuell fremdrift	
Bare varighet			



Prosjekt: Integrert volump
Dato: on 22.04.26

Aktivitet		Manuell sammendragsfremheving	
Deling		Manuelt sammendrag	
Milepæl		Bare start	
Sammendrag		Bare slutt	
Prosjektsammendrag		Eksterne aktiviteter	
Inaktiv aktivitet		Ekstern milepæl	
Inaktiv milepæl		Tidsfrist	
Inaktivt sammendrag		Fremdrift	
Manuell aktivitet		Manuell fremdrift	
Bare varighet			



Prosjekt: Integrert volump
Dato: on 22.04.26

Aktivitet		Manuell sammendragsfremheving	
Deling		Manuelt sammendrag	
Milepæl		Bare start	
Sammendrag		Bare slutt	
Prosjektsammendrag		Eksterne aktiviteter	
Inaktiv aktivitet		Ekstern milepæl	
Inaktiv milepæl		Tidsfrist	
Inaktivt sammendrag		Fremdrift	
Manuell aktivitet		Manuell fremdrift	
Bare varighet			



Prosjekt: Integrert volump
Dato: on 22.04.26

Aktivitet		Manuell sammendragsfremheving	
Deling		Manuelt sammendrag	
Milepæl		Bare start	
Sammendrag		Bare slutt	
Prosjektsammendrag		Eksterne aktiviteter	
Inaktiv aktivitet		Ekstern milepæl	
Inaktiv milepæl		Tidsfrist	
Inaktivt sammendrag		Fremdrift	
Manuell aktivitet		Manuell fremdrift	
Bare varighet			